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CIELE PROJEKTU

ZVÝŠENIE PRODUKCIE NA VÝROBNEJ LINKE MONTÁŽE KOMPRESOROV V ZÁVODE SECOP ZLATÉ MORAVCE, 
SLOVENSKO O +15%



SPÔSOB AKO TENTO CIEĽ DOSIAHNÚŤ

DIGITALIZÁCIOU VÝROBNÝCH PROCESOV S NÁSLEDNÝM AUTOMATIZOVANÝM VYHODNOCOVANÍM
ALGORITMICKÁ IDENTIFIKÁCIA ÚZKYCH MIEST KTORÉ SA BUDÚ POSTUPNE ELIMINOVAŤ/ODSTRAŇOVAŤ



POSTUPNOSŤ KROKOV PRI RELIZÁCII PROJEKTU

1 - Definovanie 
obsahu projektu 

(SCOPE)

2 - Funkčná a 
dizajnová špecifikácia 

(FDS)

3 - Projektová 
koordinácia

4 - Doplnenie 
výrobného hardvéru 

(RFID, PLC)

5 - Úprava existujúcich 
PLC o nové databloky

(DB) určené pre 
potreby zberu dát

6 - Centrálny zber dát 
do DATA 

koncentrátora a ich 
spracovanie 

7 - Tvorba reportov z 
historických dát pre 
vyhodnotenie „čo sa 

stalo v minulosti“

8 - Vytvorenie 
„digitálneho dvojčaťa“ 
(DD) pre identifikáciu 

úzkych miest

9 - Tvorba vizualizácie 
a monitoringu z „real

time dát“ – čo sa deje, 
resp. stane

10 - Odladenie 
výstupov

11 – Štart rutinnej 
prevádzky, okamžité 
reakcie na vzniknuté 

problémy

12 - Identifikácia a 
postupné 

odstraňovanie úzkych 
miest



KROK 1 – DEFINOVANIE OBSAHU PROJEKTU

DOKUMENT KTORÝ ZADEFINOVAL ROZSAH PROJEKTU – OBSAHOVAL NASLEDOVNÉ KAPITOLY

• CIEĽ/CIELE
• TYP VÝROBY
• AKTUÁLNY STAV
• NOVÝ STAV
• INFRAŠTRUKTÚRA
• ROI/NÁVRATNOSŤ



KROK 2 – FUNKČNÁ A DIZAJNOVÁ ŠPECIFIKÁCIA (FDS)

DETAILNÁ TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA DIELA – OBSAHOVALA NASLEDOVNÉ KAPITOLY

• REALIZAČNÝ TÍM, ZODPOVEDNOSTI, KONTAKTY
• DETAILNÝ TECHNICKÝ POPIS RIEŠENIA
• ZODPOVEDNOSŤ ZÁKAZNÍKA
• OČAKÁVANÁ SPOLUPRÁCA NA STRANE ZÁKAZNÍKA
• ČASOVÝ HARMONOGRAM
• PRÍLOHOU BOL OBSAH PROJEKTU/PROJECT SCOPE



KROK 3 – PROJEKTOVÁ KOORDINÁCIA

PROJEKTOVÝ HARMONOGRAM – ONLINE AKTUALIZÁCIA Z OBOCH STRÁN, PRAVIDELNÉ KONTROLNÉ DNI
KĽUČOVÉ INFORMÁCIE Z KONTROLNÝCH DNÍ + SLEDOVANIE RIEŠENIA CHÝB/BUGOV – ONLINE AKTUALIZÁCIA



KROK 4 – DOPLNENIE VÝROBNÉHO HW

DOPLNENIE PLC + RFID NA LINKU/PROCESY TAM, KDE CHÝBALI
DOPLNENIE DIGITÁLNYCH VSTUPOV SO ŠPECIFICKÝMI SIGNÁLMI
PRIPOJENIE VŠETKÝCH PROCESOV (SPOLU CCA. 60) NA VÝROBNÚ SIEŤ (PROFINET)



KROK 5 – ÚPRAVA EXISTUJÚCICH PLC O NOVÉ DATABLOKY (DB)

ŠTANDARTIZÁCIA SYSTÉMU ZBERU DÁT Z PLC ZARIADENÍ + ICH PREDSTPRACOVANIE NA ÚROVNI PLC
NÁSLEDNÝ ZBER DO DATA KONCENTRÁTORA PRE CENTRÁLNE SPRACOVANIE A PREVEDENIE DO SQL DATABÁZY



KROK 6 – DATA KONCENTRÁTOR

IMPLEMENTÁCIA „DATA KONCENTRÁTORA“ PRE ZBER DÁT NA ÚROVNI PC I PLC
SPRACOVANIE ÚDAJOV A PREVOD DO SQL DATABÁZY PROSTREDNÍCTVOM PRIEMYSELNÉHO PC SO SIMATIC S7
VIRTUÁLNE SERVRE PRE BEH APLIKÁCIÍ (SQL, OEE)
GRAFICKÁ PRACOVNÁ STANICA PRE DIGITÁLNE DVOJČA



KROK 7 – REPORTY – POHĽAD DO MINULOSTI



KROK 7 – REPORTY – POHĽAD DO MINULOSTI



KROK 7 – REPORTY – POHĽAD DO MINULOSTI



KROK 7 – REPORTY – POHĽAD DO MINULOSTI



KROK 8 – VYTVORENIE DIGITÁLNEHO DVOJČAŤA

DIGITÁLNA KÓPIA REÁLNEHO VÝROBNÉHO SYSTÉMU
SPRÁVA SA ROVNAKO AKO SKUTOČNÁ LINKA
ZBIERA A VYHODNOCUJE DÁTA V REÁLNOM ČASE ALEBO ALGORITMICKY VYHODNOCUJE HISTORICKÉ DÁTA



KROK 8 – VYTVORENIE DIGITÁLNEHO DVOJČAŤA

DIGITÁLNA KÓPIA REÁLNEHO VÝROBNÉHO SYSTÉMU
SPRÁVA SA ROVNAKO AKO SKUTOČNÁ LINKA
ZBIERA A VYHODNOCUJE DÁTA V REÁLNOM ČASE ALEBO ALGORITMICKY VYHODNOCUJE HISTORICKÉ DÁTA



KROK 8 – VYTVORENIE DIGITÁLNEHO DVOJČAŤA

CCA. 300-400TIS. 
RIADKOV ZA SMENU



KROK 9 – VIZUALIZÁCIA – ON-LINE MONITORING

MONITOROVANIE NA ZÁKLADE STAVU PLC SIGNÁLOV – VHODNÉ AKO PANEL PRE ÚDRŽBU



KROK 9 – VIZUALIZÁCIA – HLAVNÉ PARAMETRE VÝROBY 

KOMBINOVANÉ VSTUPY Z PLC, OEE ALGORITMY, DIGITÁLNE DVOJČA ALGORITMY



KROK 10 – ODLADENIE VÝSTUPOV (FAT/SAT)

ČASOVO NAJNÁROČNEJŠIA ETAPA PROJEKTU
JE VŠAK NEVYHNUTNÁ ABY PROJEKT POSKYTOVAL SPRÁVNE VÝSLEDKY



KROK 11 – ŠTART RUTINNEJ PREVÁDZKY – REAL TIME DÁTA

ÚDRŽBA

MAJSTER

KVALITA

VŠETCI
MANAGER



KROK 12 – IDENTIFIKÁCIA ÚZKYCH MIEST (PRÍČINY BLOKOVANÍ)
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